

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 3.7.2024 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále „Občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 2024/ROM/09

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Červený Kostelec**
Se sídlem: **Náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec**
Zastoupený: **Tomášem Prouzou, starostou**
Telefon: **+420 491 467 548**
IČO: **0027 2566**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., Česká spořitelna a.s.**
Číslo účtu: **9005-1428 551/0100, 291 133 8319/0800**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Alprim CZ s.r.o.**
Se sídlem: **Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí**
Zastoupený: **p. Davidem Šolcem, jednatelem společnosti**
Telefon: **724 946 460**
IČO: **28811470**
DIČ: **CZ28811470**
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**
Číslo účtu: **43-8368270267/0100**

K technickému jednání je oprávněn: **Ing. David Koudelka, jednatel**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C, vložka 28619.

dále jen „zhotovitel“

II.**Předmět dodatku**

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6, na základě které se v návaznosti na ustanovení 4.4 a 4.5 původní SoD mění celková cena díla.
- 2.2 Důvodem změny závazku ze smlouvy dle odstavce 2.1 je nutnost provedení některých víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností a dále neprovedení některých méněprací, jejichž provedení nebylo potřebné.
- 2.3 Podrobný popis výše uvedených prací včetně jejich odůvodnění obsahuje příloha č.1 tohoto Dodatku č.2 – Změnový list včetně výkazu výměr, oceněného podle ustanovení 4.5. původní SoD.

III.**Cena díla**

- 3.1 Bod 4.2 původní SoD se mění takto:

Smluvní strany si za řádné provedení díla bez vad a nedodělků v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této smlouvy sjednávají cenu ve výši

Celková cena za provedení díla dle této smlouvy

Cena bez DPH: 6 963 516,65 Kč

DPH: 1 462 338,50 Kč

Cena celkem včetně DPH: 8 425 855,15 Kč.

- 3.2 Celková hodnota méně prací dle tohoto Dodatku č. 2 činí 18 041,70 Kč bez DPH. Celková hodnota více prací dle tohoto Dodatku č. 2 činí 286 862,12 Kč bez DPH. Souhrnná hodnota změn v tomto Dodatku č. 2 je 304 903,82 Kč bez DPH. Ve vztahu k nabídkové ceně představuje tento Dodatek č. 2 její zvýšení o částku 268 820,42 Kč bez DPH.

IV.**Závěrečná ujednání**

- 4.1 Všechna ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 4.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.4 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Červený Kostelec dne 18. 12. 2024 usnesením č. RM-2024/21/05.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list včetně oceněného výkazu výměr

V Červeném Kostelci,
Objednatel: Město Červený Kostelec

Ve Velkém Poříčí,
Zhotovitel: Alprim CZ s.r.o.

.....
Zastoupený Tomášem Prouzou, starostou

.....
Zastoupený Davidem Šolcem, jednatelem